

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo č. 012024 zo dňa 17. 06. 2024

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Sečovská Polianka**
Sídlo: Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka
Štatutárny zástupca: Michal Urban, starosta obce
IČO: 00332828
DIČ: 2020630469
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK54 5600 0000 0042 5185 2011
Zastúpený: Michal Urban, starosta obce
Kontakt: 057/488 20 80, 0905 515 195
E-mail: ocu@secovskapolianka.sk
starosta@secovskapolianka.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane,

a

Zhotoviteľ:

Názov: **SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou**
Sídlo: B. Nemcovej1, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: Mgr. Branislav Boroš, konateľ spoločnosti
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Mičej Pavol
IČO: 36470694
IČ DPH/DIČ: SK2020001313
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK93 0200 00000 0014 5069 1958
Kontakt: +421 903 617 055
Email: info@sbkvranov.sk
Zapísaný: OR OS PO Oddiel Sro, vložka č. 12579/P

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej,

(ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Dňa 17. 06. 2024 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo ako výsledok uskutočneného verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon o verejnom obstarávaní“).

2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce na stavbe „**Sečovská Polianka – rekonštrukcia ciest a nové parkovisko**“ a záväzok Objednávateľa za uskutočnenie stavebných prác zaplatiť dohodnutú odplatu.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to v zmysle čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku č.1 v súlade s čl. 13 bod. 13.3 Zmluvy.
4. Zmluvne strany zároveň uvádzajú, že zmenou zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde k zmene charakteru zmluvy.

Článok I **Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledovne:

1. Článok 3, bod 3.2 znie: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v článku 3 bod 3.1. po odovzdaní staveniska objednávateľom v troch etapách

- a) 1. etapa - Rekonštrukcia miestnych ciest Agátová a Lesná,
- b) 2. etapa - Sečovská Polianka, rekonštrukcia miestnej cesty, prepoj ulíc Stankovská a Nová,
- c) 3. etapa – Výstavba parkoviska.

2. Body 3.2 až 3.5 článku 3 Zmluvy sa posúvajú v plnom znení ako body 3.3 až 3.6.

3. Článok 5, bod 5.3 znie: Cena za zhotovenie diela vykonaného podľa etáp uvedených v tomto dodatku článok I bod 1:

a) 1. etapa - Rekonštrukcia miestnych ciest Agátová a Lesná

Cena diela bez DPH:	77 635,12 €
Výška DPH:	15 527,02 €
Cena diela s DPH:	93 162,14 €

b) 2. etapa - Sečovská Polianka, rekonštrukcia miestnej cesty, prepoj ulíc Stankovská a Nová

Cena diela bez DPH:	43 298,30 €
Výška DPH:	8 659,66 €
Cena diela s DPH:	51 957,96 €

c) 3. etapa - Výstavba parkoviska

Cena diela bez DPH:	27 994,56 €
Výška DPH:	5 598,91 €
Cena diela s DPH:	33 593,47 €

Zmluvne strany uvádzajú, že celková cena za dielo sa nemení.

4. Body 5.3 až 5.4 článku 5 Zmluvy sa posúvajú v plnom znení ako body 5.4 až 5.5.

Článok II Závěrečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana si ponechá jedno vyhotovenie.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku v centrálnom registri zmlúv.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ho dobrovoľne plniť.

Objednávateľ:

V Sečovskej Polianke, dňa 2.7.2024

Zhotoviteľ:

Vo Vranove nad Topľou, dňa 2.7.2024

/ Obec Sečovská Polianka
Michal Urban, starosta

SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
Mgr. Branislav Boroš, konateľ spoločnosti

