

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. S2022/00016_1

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obec Sečovská Polianka**
Obecný úrad Sečovská Polianka
Hlavná 132/135
094 14 Sečovská Polianka
Štatutárny zástupca: Michal Urban, starosta obce
IČO: 00332828
DIČ: 2020630469
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK28 5600 0000 0042 5185 5001
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: JUDr. Iveta Bérešová
b) technických: Michal Urban
Kontakt: 057/4882080, 0905 515 195
Email: ocu@secovskapolianka.sk
starosta@secovskapolianka.sk
Webová adresa URL: <https://secovskapolianka.sk>
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.1 Zhotoviteľ: **ECOSTONE s.r.o.**
Toplianska 1797
093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: Peter Sinčák, konateľ
IČO: 50219111
DIČ: 21202200333
IČ DPH: SK2120220333
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu (IBAN): SK49 7500 0000 0040 2698 8211
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Peter Sinčák
b) technických: Achác Bodor
Kontakt: 0908 609 891
Email: ecostonevt@gmail.com
Zapísaný: OR OS PO Odiel Sro, vložka č. 32601/P
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Dňa 12.05.2022 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. S2022/00016_1 ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotovenie diela - stavby: „Výstavba zberného dvora v obci Sečovská Polianka“ a záväzok Objednávateľa za zhotovené dielo zaplatiť dohodnutú odplatu.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to v zmysle čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku č.1 v súlade s čl. 11.3 Zmluvy.
4. Zmluvne strany zároveň uvádzajú, že zmenou zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde k zmene charakteru zmluvy.

Článok I Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) „ZVO“. Vzhľadom na uvedené sa Zmluva mení nasledovne:

Pôvodná cena diela v zmysle čl. 5 Zmluvy:

Cena bez DPH	177.663,69 EUR
DPH 20 %	35.532,74 EUR
Celková cena diela	213.196,43 EUR
Slovom: Dvestotrinásťtisícstodevät’desiatšesť 43/100	

Cena navýšenia diela v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) „ZVO“, s prílohou tohto Dodatku č. 1:

Cena navýšenia diela bez DPH:	16.611,69 EUR
DPH 20 %	3.322,34 EUR
Celková cena navýšenia diela	19.934,03 EUR

Cena po úprave celkom:

Cena bez DPH	194.275,38 EUR
DPH 20 %	38.855,08 EUR
Celková cena diela	233.130,46 EUR
Slovom: Dvestotridsaťtritisícstotridsať 46/100	

2. Zmluvne strany uvádzajú, že cena za vykonávanie predmetu Zmluvy sa mení podľa predchádzajúceho odseku tohto článku na všetkých miestach, kde sa cena za vykonávanie predmetu v Zmluve uvádza.
3. Rozpočet ceny navýšenia diela je uvedený v prílohe tohto Dodatku č. 1.

Článok II

Závěrečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku v centrálnom registri zmlúv.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ho dobrovoľne plniť.

Objednávateľ:

V Sečovskej Polianke dňa

Zhotoviteľ:

Vo Vranov nad Topľou, dňa

.....

Obec Sečovská Polianka

Michal Urban, starosta obce

.....

ECOSTONE s.r.o.

Peter Sinčák, konateľ